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CISTRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte 
Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180 – Distrito Industrial | CEP: 38.402-349 - Uberlândia-MG 

CNPJ: 19.455.924/0001-00 
 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
01/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REFORMA/ADAPTAÇÃO DE OBRAS, COM A 
FINALIDADE DE ADEQUAR OS ESPAÇOS DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
- SAMU 192 - DA REGIÃO TRIÂNGULO NORTE, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO 
TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI E A SERCON – 
SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTO 
 
CONTRATANTE: CISTRI - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 
Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.455.924/0001-00, com sede à Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende 
nº 3.180, Bairro Distrito Industrial, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, neste ato 
representado por de seu Presidente, Gilmar Alves Machado, brasileiro, casado, agente político, 
Prefeito Municipal de Uberlândia-MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 442.726.006-30, portador da 
CI sob nº MG-2.187.338, expedido pelo SSP-MG, com endereço à Av. Anselmo Alves dos Santos, nº  
600, Uberlândia, Minas Gerais, CEP: 38408-150. 
 
CONTRATADA: SERCON – SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 00.845.101/0001-
63, localizada na av. Floriano Peixoto 386, sala 601, Centro, CEP: 38.400-100, Uberlândia - MG,  
representada pelo Sr. Robson Carvalho Marquez, RG M-4.576.139 – SSP-MG.  
 
FUNDAMENTO: Este aditamento fundamenta-se na CLÁUSULA VII (SÉTIMA) E 7.1 – MODIFICAÇÕES 

E ADITAMENTOS, do contrato original ajustado entre as partes, vinculado ao Processo Licitatório nº 
01/2016, Licitação Tomada de Preço Nº 01/2016, que celebram o presente TERMO ADITIVO em 
conformidade com as normas legais vigentes, com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 no que 
couber e demais legislações correlatas, nos termos do Estatuto do CISTRI e na justificativa anexa, 
parte integrante e complementar do presente instrumento, como se transcrito na íntegra 
estivesse. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
O presente aditamento tem como objetivo prorrogação de prazo de execução do objeto pelo período de  
60 (sessenta) dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições previstas no contrato de origem que não 
conflitarem com o presente aditamento.  
 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Uberlândia, 08 de Julho de 2016. 
 
 
 

_______________________________________________ 
GILMAR ALVES MACHADO 

PRESIDENTE  
CISTRI – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 

MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE 
CONTRATANTE 

 
 
 

_______________________________________________ 
SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

ROBSON CARVALHO MARQUEZ 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
 
Nome: __________________________________________  
 
CPF: ______________________________ 
 
 
 
Nome: __________________________________________  
 
CPF: ______________________________ 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
  

O segundo aditamento tem por finalidade a prorrogação de prazo de execução do objeto 

pelo período de 60 dias, em decorrência de acréscimo de serviços necessários à conclusão das 

obras de reforma e adaptações em prédios públicos com a finalidade de implantação do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.  

Tal prorrogação está expressamente prevista na CLÁUSULA VII (SÉTIMA) E 7.1 –  

MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS,  do contrato original ajustado entre as partes, vinculado ao 

Processo Licitatório nº 01/2016, Licitação Tomada de Preço 01/2016, tendo por objeto SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO  DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA/ADAPTAÇÃO DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE ADEQUAR OS ESPAÇOS DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

192 - DA REGIÃO TRIÂNGULO NORTE. 

A prorrogação pretendida, além de contratualmente estipulada, tem escoras nos artigos 

57, 58 e 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, que permite a prorrogação do prazo para execução 

do objeto decorrente de aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos pela Lei.  

A finalização da execução do objeto do contrato, isto é, a REFORMA/ADAPTAÇÃO DE 

OBRAS, COM A FINALIDADE DE ADEQUAR OS ESPAÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - DA REGIÃO 

TRIÂNGULO NORTE, prestados pela CONTRATADA, são de vital importância para o CISTRI, deles 

não podendo prescindir, para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

192 – na Região Triângulo Norte.                                                                                                                                                                                                                        

A prorrogação é necessária para o CISTRI, uma vez que presta conta de seus gastos aos 

associados. 

Destarte, fica justificado o presente aditamento.  

Uberlândia, 08 de Julho de 2016. 

 
 

GILMAR ALVES MACHADO 
Presidente do CISTRI 

 


